
 
 
 
 

РИСКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВЫБОР-КА» 

МАОУ «Гимназия №42» г. Кемерово 
 

Виды рисков Характеристика 

риска 

% 
возникновения 

Управление 

рисками 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ 

Отсутствие 

работников 
(увольнение, длительный 

больничный, декретный 

отпуск) 

важный 25% Ротация кадров 

Низкая мотивация 

исполнителей проекта  

важный 25% Моральная и 

материальная 

поддержка 

Малое количество 

детей, поступающих в 

подразделение 

дополнительного 

образования  

важный 30%  рекламная 

кампания в соцсетях 

учреждения, 

сообщества жителей 

Лесной Поляны; 

 «Дни открытых 

дверей» ПДО 

 Встречи с 

родителями 

(родительские 

собрания в 

Гимназии) 

Малое количество 

родителей, 

участвующих в 

проекте  

 

важный 50% 

ВНЕШНИЕ РИСКИ 

Повышение 

стоимости 

оборудования, 

необходимого для  

реализации проекта  

важный 50% Софинансирование 

от грантодателей 

Пандемия важный 100% Перевод проекта в 

дистанционный 

формат 

Стихийные бедствия  второстепенный 15% Перенос 

мероприятий проекта 

на другое время 
Чрезвычайные 

ситуации 

второстепенный 3% 

 

О ХАКАТ  Н

II межрегиональный 
педагогический 

территория твоих идей 


